

2026 年温县黄河街道西张王庄村
道路硬化项目

结算审核报告

咨询业务类别 结算审核
项目委托单位 温县黄河街道办事处
造价咨询企业 河南佳晟工程咨询有限公司
咨询报告日期 二〇二六年十月二十八日



河南佳晟工程咨询有限公司

关于 2026 年温县黄河街道西张王庄村道路硬化项目 的结算审核报告

主送单位：温县黄河街道办事处

我们接受委托，对贵单位 2026 年温县黄河街道西张王庄村道路硬化项目进行了结算审核。在贵单位有关工作人员和相关部門的大力支持及施工单位的配合下，编制工作已完成，现将结果报告如下：

一、建设单位名称：温县黄河街道办事处

二、施工单位名称：河南正扬建设工程有限公司温县分公司

三、建设工程名称：2026 年温县黄河街道西张王庄村道路硬化项目

四、项目概况：2026 年温县黄河街道西张王庄村道路硬化项目位于温县黄河街道西张王庄村，主要内容为：拆除 15cm 厚混凝土路面及废渣弃置、路肩培土、路床整形碾压、铺设 18cm 厚 c25 混凝土路面等，由河南正扬建设工程有限公司温县分公司承建（合同金额：1020060.59 元）。

五、编制原则和说明：

贵单位的责任是对所提供资料真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据国家现行的法律、法规、规范性文件，行业规定要求和相应的标准、规范技术性文件等有关工程造价咨询的规定，本着客观、公正、独立、科学的原则，实施了包括现场

勘查、实测实量、系统计算及市场调查等我们认为必要的编制的程序，对工程进行结算。

六、编制依据：

1. 财政部、建设部财建（2004）369 号文《建设工程价款结算暂行办法》。

2. 招投标资料

3. 建设行政主管部门颁布的政策性文件。

4. 材料价格以焦作市标准定额管理站颁发的同期材料价格以及甲方签证的工程材料价格确认单为依据。

5. 施工现场实收工程量。

6. 提供的工程签证单等相关竣工资料。

七、编制方法和过程：

本次编制根据贵单位提供的招投标资料、竣工报告等资料进行，在编制过程中，针对工程项目情况我们制定了详细的工作计划，由多名具有审查资格的工程技术人员组成审核小组，对本工程招投标资料、竣工报告等相关资料进行收集并加以分析，勘测施工现场。根据书面、实地收集的资料，结合本工程的特点，对每一份资料都认真计算工程量，合理套用定额，正确执行相关政策文件。经过同双方反复核对，最终确定审核结果。

八、编制结论：

本工程结算送审金额 1020060.59 元，审减金额 2677.15 元，审定金额 1017383.44 元。（详见工程审核定案表）

九、编制说明：

本次审核结果仅依据送审资料、现场勘验及有关规定编制。

- 附件：1. 工程审核定案表
2. 建设工程结算审核书
3. 现场勘验记录

注册造价工程师

(加盖执业印章)



注册造价工程师

(加盖执业印章)



项目负责人

(加盖执业印章)



技术负责人

(加盖执业印章)



法定代表人

胡彬

河南佳晟工程咨询有限公司



二〇二六年十月二十八日

主题词: 造价咨询

(咨询类型)

结算审核

工程审核定案表

工程名称：2026年温县黄河街道西张王庄村道路硬化项目

项目名称	送审金额（元）	审减金额（元）	审减幅度（%）	审定金额（元）
2026年温县黄河街道西张王庄村道路硬化项目	1020060.59	2677.15	0.26%	1017383.44
合计	1020060.59	2677.15	0.26%	1017383.44

备注：

委托单位（盖章）：  经办人签名：任亚楠 二〇二六年十月二十八日	施工单位（盖章）：  经办人签名：周新利 二〇二六年十月二十八日	审核单位（盖章）：  经办人签名：王少华 二〇二六年十月二十八日
---	--	---