

乔楼乡人民政府文件

乔政文[2023] 104 号

关于 2023 年乔楼乡秦庙等六个村集体经济 项目整合资金项目建设施工验收方案

根据项目采购协议，验收主持单位为宁陵县乔楼乡政府，由乔楼乡政府组织相关人员组成验收组，对本项目进行验收。（一）验收日期：2023 年 12 月 9 日。（二）验收程序 1、乔楼乡主持验收会议。2、中标单位介绍建设施工合同履行情况和在建设、施工各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况 3、审阅建设施工档案资料。4、验收组实地查看建设施工质量。5、验收组发表意见，形成政府建设施工意见并签名。三、工程质量评定根据验收意见，提出工程质量评定等级。四、项目验收结论根据验收组意见，提出政府建设施工验收结论（是否通过），并印发政府建设施工验收报告。

